

# Resumen Ejecutivo Tecnico - Cierre MVP Web Enci Ventas

**Estado:** Cerrado para Development

El MVP web de Enci Ventas queda documentado como cierre de proyecto para el alcance CRM web. La solución integra backend FastAPI, frontend React/Vite, autenticación Firebase, Firestore como persistencia y controles de permisos por rol.

## Alcance cerrado

| Area                     | Resultado                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticacion y usuarios | Login Google, sincronizacion de usuario, roles, estados y preferencias.                            |
| CRM clientes             | Listado, busqueda, filtros, creacion, edicion, baja logica, paginacion y unicidad de email activo. |
| Flujo comercial          | Interacciones, oportunidades, propuestas y dashboards de vendedor/supervisor.                      |
| Seguridad                | Roles backend, propiedad por vendedor, Firestore cerrado a cliente directo, readiness y auditoria. |
| QA                       | Pruebas backend/frontend, audit de dependencias y smoke test web documentado.                      |

## EVM consolidado

| Metrica | Valor     | Lectura                                                       |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| PV      | 130 pts   | Trabajo planificado para el cierre del MVP web.               |
| EV      | 130 pts   | Trabajo completado y documentado.                             |
| AC      | 130 pts   | Esfuerzo equivalente invertido.                               |
| SPI/CPI | 1.0 / 1.0 | Cierre sin desviación registrada en la línea base documental. |

## Evidencia documental

- docs/cierre-proyecto.md
- docs/evm/cierre-proyecto.md
- docs/evm/semana-01.md a docs/evm/semana-05.md
- docs/sprints/sprint-05.md
- docs/qa/epic-05-uat-go-live.md

## No considerado en el cierre web

Integraciones externas no implementadas en el MVP web, despliegues móviles, migración histórica masiva, BI avanzado, firma digital y geolocalización fuera del CRM web.